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工作進度管制表（一） 
┌──────────────┬─────────────┬───────────────────────┐ 
│                  完成時間  │          １０５年        │                １０６年                      │ 
│                            ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ 
│                            │５│７│８│９│10│11│12│１│２│３│４│５│６│７│８│９│10│11│12│ 
│  工作內容                  │月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│ 
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│加入農會共用帳務系統提理事會│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│              │█│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│審議                        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│與農業金庫簽訂              │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│                  │  │█│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│「信用部資訊作業委託契約」  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├──────────────┼─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤  │  │  │  │ 
│                            │  │                                                      │  │  │  │  │ 
│資料庫檔案轉換              │  │███████████████████████████│  │  │  │  │ 
│                            │  │                                                      │  │  │  │  │ 
├──────────────┼─┼─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬───┴─┼─┼─┼─┤ 
│                            │  │  │備援線│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  正式線  │  │  │  │ 
│本會數據專線與測試機器裝設  │  │  │      │  │ │  │  │  │  │  │  │  │          │  │  │  │ 
│                            │  │  │███│  │  │  │  │  │  │  │  │  │█████│  │  │  │ 
├──────────────┼─┼─┼─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┴─┴─┴─┴─┴───┬─┼─┼─┼─┤ 
│                            │  │  │  │  │  │  │  │  │                          │  │  │  │  │ 
│中間檔修正（資訊部）        │  │  │  │  │  │  │  │  │█████████████│  │  │  │  │ 
│                            │  │  │  │  │  │  │  │  │                          │  │  │  │  │ 
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┬─┬─┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┤ 
│                            │  │  │  │  │  │  │  │  │      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│作業功能平行測試（資訊部）  │  │  │  │  │  │  │  │  │███│  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│                            │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┬─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│                            │  │  │  │  │  │  │  │  │  │      │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│農業金庫辦理電腦操作教育訓練│ │  │  │  │  │  │  │  │  │███│ │  │  │  │  │  │  │  │ 
│                            │  │  │  │  │  │  │  │  │  │      │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┴─┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┤ 
│硬體採購及安裝完成，分部數據│  │  │  │  │  │  │  │  │  │                      │  │  │  │  │ 
│                            │ │  │  │  │  │  │  │  │  │███████████│  │  │  │  │ 
│專線安裝完成（資訊部）      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │                      │  │  │  │  │ 
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┬───┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┤ 
│                            │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │ 
│作業功能單元測試（信用部） │ │  │  │  │  │  │  │  │  │  │███│  │  │  │  │  │  │  │ 
│                            │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │ 
└──────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 



工作進度管制表（二） 
┌──────────────┬─────────────┬───────────────────────┐ 
│                  完成時間  │          １０５年        │                １０６年                      │ 
│                            ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ 
│                            │５│７│８│９│10│11│12│１│２│３│４│５│６│７│８│９│10│11│12│ 
│  工作內容                  │月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│月│ 
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┤ 
│新、舊系統平行作業          │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │              │  │  │  │  │ 
│                           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │███████│  │  │  │  │ 
│（信用部、會計部、資訊部）  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │              │  │  │  │  │ 
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┤ 
│原有資訊業務分割與作業流程規│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│              │ │  │  │  │  │  │  │  │  │ │ │█│  │  │  │  │  │  │  │ 
│畫完成（信用部、資訊部）    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┴─┴─┼─┼─┼─┤ 
│臨櫃－業務轉換宣導（信用部）│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │          │  │  │  │ 
│              │ │  │  │  │  │  │  │  │  │ │ │  │  │█████│  │  │  │ 
│網站－業務轉換宣導（資訊部）│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │          │  │  │  │ 
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┬─┬─┼─┼─┼─┤ 
│傳票、表單、存摺、金融卡……│  │  │  │  │  │  │  │  │  │少│  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│              │ │  │  │  │  │  │  │  │  │量│ │  │  │  │█│  │  │  │  │ 
│採購完成（會務部）          │  │  │  │  │  │  │  │  │  │█│  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│業務轉換應辦事項通知單寄送  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│              │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ │█│  │  │  │  │  │ 
│客戶（信用部、企稽部）      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 
│加入農會共用帳務系統轉換完成│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│              │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ │ │  │█│  │  │  │ 
│，正式上線                  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┴─┼─┼─┤ 
│上線後之檢討與改善          │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │      │  │  │ 
│              │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ │ │ │███│  │  │ 
│（各業務單位）              │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │      │  │  │ 
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┬─┼─┼─┤ 
│加入「農會共用帳務系統」任務│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│                            │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ │  │  │  │  │█│  │  │ 
│完成解散                    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┬─┼─┼─┤ 
│                            │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│                            │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ │  │  │  │  │  │  │  │ 
│                            │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
└──────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
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